



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«РОСТОК»
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

План мероприятий
по реализации проекта
«Школьная инициатива»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Проведение совещания в ОО, возможно с привлечением ответственных от отдела образования	18-20.02.2025	Руководители ОО
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	18-20.02.2025	Директор школы Гурикова Е.А., Инициативный совет
3	Проведение совещания с классными руководителями	18-20.02.2025	Егоренкова Е.А., зам. директора по УВР, Гуськова Л.В., зам. директора по ВР, инициативный совет
4	Утверждение руководителем плана реализации проекта в МКОУ Бетлицкая школа «Росток»	21.02.2025	Директор школы Гурикова Е.А., Инициативный совет
5	Создание Школьного инициативного совета в ОО	21.02.2025	Директор школы Гурикова Е.А., Инициативный совет
6	Создание (обновление) страницы проекта на сайте МКОУ Бетлицкая школа «Росток», в группе ВК, Одноклассники, Телеграмм. Информационное сопровождение	Весь период реализации проекта	Пахомова Л.В., Гуськова Л.В.
7	Проведение классных часов	20-25.02.2025	Гуськова Л.В.,

			Классные руководители Инициативный совет
8	Сбор идей от классов	20-25.02.2025	Директор школы Гурикова Е.А., Инициативный совет
9	Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности	20-28.02.2025	Егоренкова Е.А., зам. директора по УВР, инициативный совет
10	Информационная компания по проектам	18.02-28.02.2025	Руководители ОО
11	Подготовка презентации проекта	24.02-07.03.2025	Классные руководители
12	Конкурс проектов, подведение итогов	10-14.03.2025	Директор школы Гурикова Е.А., Инициативный совет
13	Рейтинговое голосование по школе	10-14.03.2025	Директор школы Гурикова Е.А., Инициативный совет
14	Подготовка и представление заявки на муниципальный конкурсный отбор.	10-20.03.2025	Директор школы Гурикова Е.А., Инициативный совет
15	Подготовка и представление заявок на региональный конкурсный отбор школьных инициатив	10-28.03.2025	Директор школы Гурикова Е.А., Инициативный совет
16	Разработка дорожных карт по реализации инициатив	21-30.04.2025	Директор школы Гурикова Е.А., Инициативный совет
17	Подведение итогов, анализ работы	Декабрь 2025	Инициативный совет

Директор



Гурикова Е.А.